

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**V/v đề nghị phê duyệt bổ sung giá trị quyết toán dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi)**

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Nghị định 99/2021/NĐ-Cp ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Tờ trình số 1255/TTr-UBND ngày 10/3/2022 về việc phê duyệt quyết toán GPMB dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi);

UBND huyện Triệu Sơn lập Tờ trình bổ sung, kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi) với nội dung như sau:

**1. Chi phí đề nghị quyết toán tại Tờ trình số 1255/TTr-UBND ngày 10/3/2022 là: 82.362.301.520 đồng**

**2. Chi phí đề nghị bổ sung quyết toán: Phần chi phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành tính theo Nghị định 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ là: 72.404.000 đồng**

**3. Chi phí đề nghị quyết toán sau bổ sung: 82.434.705.520 đồng**

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| - Chi phí GPMB:          | 15.050.836.000 đồng |
| - Chi phí xây dựng       | 58.243.609.825 đồng |
| - Chi phí quản lý dự án: | 570.715.000 đồng    |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD:   | 4.145.001.000 đồng  |
| - Chi phí khác:          | 4.424.543.695 đồng  |

UBND huyện Triệu Sơn kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét phê duyệt quyết toán hoàn thành dự án: Nâng cấp, cải tạo đường từ Tỉnh lộ 514 (xã Minh Dân) đi Tỉnh lộ 517 (xã Đồng Lợi)/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, Ban QLDA.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

