

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình: Di chuyển đoạn kênh tưới C6 và tuyến kênh tiêu phía Tây Bắc phục vụ GPMB dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 9050/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Di chuyển đoạn kênh tưới C6 và tuyến kênh tiêu phía Tây Bắc phục vụ GPMB dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn;*

*Xét Tờ trình số 1821/TTr-HĐ GPMB ngày 31/3/2022 của Hội đồng bồi thường GPMB dự án về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình: Di chuyển đoạn kênh tưới C6 và tuyến kênh tiêu phía Tây Bắc phục vụ GPMB dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình: Di chuyển đoạn kênh tưới C6 và tuyến kênh tiêu phía Tây Bắc phục vụ GPMB dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Hội đồng bồi thường GPMB dự án căn cứ Luật Đấu thầu, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành của Nhà nước và Quyết định này để tổ chức thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Hội đồng bồi thường GPMB dự án và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**

**PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Di chuyển đoạn kênh tưới C6 và tuyến kênh tiêu phía Tây Bắc phục vụ GPMB dự án Cụm công nghiệp Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Hình thức hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	116.145.000	Nguồn kinh phí GPMB dự án	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý II/2022	Trọn gói	01 tháng
	<b>Cộng</b>	<b>116.145.000</b>					