

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-BQLDA ngày 23/02/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế, Nhiệm vụ khảo sát và dự toán chi phí giai đoạn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 21/QĐ-BQLDA ngày 28/02/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn lập chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-BQLDA ngày 02/3/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-BQLDA ngày 10/3/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt chỉ định thầu, gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán xây dựng công trình: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

UBND huyện kính trình Thường trực Huyện uỷ Triệu Sơn xem xét, thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

1. Khái quát chung của dự án:

Dự án hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn đã được Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 với các nội dung như sau:

- Quy mô dự án:

+ Phần đèn chiếu sáng: Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng cho khoảng 7,3km đường, trong đó đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý khoảng 1,3km; đoạn qua khu dân cư xã Dân Lực khoảng 1,0km; đoạn qua khu đô thị Đà xã Thọ Dân khoảng 5km. Gồm 240 cột đèn chiếu sáng loại cần rìi, cần đèn hình cánh buồm, đèn chiếu sáng có công suất 125W.

+ Phần trạm biến áp: Xây dựng 03 trạm biến áp tại 03 khu vực, công suất trạm từ 50kVA-10(22)/0,4KV đến 100kVA-10(22)/0,4KV.

- Tổng mức đầu tư dự án: 13 tỷ đồng.

- Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 9,1 tỷ đồng; phần còn lại 3,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đối ứng huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Địa điểm đầu tư: Trên địa bàn các xã Dân Lý, Dân Lực và Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

- Dự kiến thời gian thực hiện: Không quá 2 năm (2022-2023).

2. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Trong quá trình thực hiện dự án (từ tháng 11/2021 đến nay), do các chi phí nhân công, chi phí nhiên liệu và vật liệu tăng và bổ sung một số giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo tính ổn định của công trình nên tổng mức đầu tư dự án tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Vì vậy, để đảm bảo đúng quy định theo Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án và cơ cấu nguồn vốn là cần thiết hoặc giữ nguyên tổng mức đầu tư điều chỉnh quy mô dự án.

3. Nội dung điều chỉnh chủ trương dự án:

a) Phương án 1:

- Tổng mức đầu tư dự án giữ nguyên theo chủ trương đã được phê duyệt.

- Điều chỉnh quy mô dự án:

+ Quy mô dự án đã được phê duyệt: Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng cho khoảng 7,3 km đường, trong đó đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý khoảng 1,3 km, đoạn qua khu dân cư xã Dân Lực khoảng 1,0 km, đoạn qua khu

đô thị Đà xã Thọ Dân khoảng 5 km. Gồm 240 cột đèn chiếu sáng loại cần rời, cần đèn hình cánh bướm, đèn chiếu sáng có công suất 125W.

+ Quy mô dự án điều chỉnh: Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng cho khoảng 5 km đường, trong đó: Đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý khoảng 1,3 km; đoạn qua khu dân cư xã Dân Lực khoảng 1,0km; đoạn qua khu đô thị Đà xã Thọ Dân khoảng 2,7 km. Gồm 150 cột đèn chiếu sáng loại cần rời, cần đèn loại CD-04 có công suất 150W.

b) Phương án 2:

- Quy mô dự án giữ nguyên theo Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 đã được HĐND huyện Triệu Sơn phê duyệt.

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án từ 13 tỷ đồng thành 17 tỷ đồng.

4. Kiến nghị:

Theo các nội dung phân tích như trên để giảm các thủ tục trình tự thực hiện dự án đầu tư theo Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 và không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án. UBND huyện kiến nghị chọn phương án 1 để dự án được tiếp tục triển khai theo đúng quy định.

UBND huyện Triệu Sơn kính trình Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn xem xét, thống nhất để báo cáo HĐND huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phó Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện (chuẩn bị tài liệu cho hội nghị);
- Lưu: VT, Ban QLDA.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính