

Số: /TTr- HĐGPMB

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1179/QĐ-EVN ngày 25/12/2014 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc Quy định Nội dung và Trình tự khảo sát thiết kế các công trình lưới điện áp dụng trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: số 2340/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của Chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; số 8136/QĐ-UBND ngày 17/12/2021 về việc thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ Trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn;

Hội đồng bồi thường GPMB dự án trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn với các nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn.

2. Tên chủ đầu tư: Hội đồng bồi thường GPMB dự án.

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn GPMB của dự án.

4. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

5. Địa điểm xây dựng: Các xã Khuyến Nông, Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn.

6. Quy mô công trình: Công trình công nghiệp, cấp IV.

7. Nội dung đầu tư: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn.

II. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

2.1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

2.2. Giá gói thầu: Căn cứ Quyết định số 1326/QĐ-UBND ngày 03/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn (cụ thể như biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

2.3. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn Nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà.

- Gói thầu áp dụng: Chỉ định thầu rút gọn (do giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu).

2.4. Phương thức lựa chọn nhà thầu

Gói thầu áp dụng: Thương thảo, ký kết hợp đồng.

2.5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến Quý II/2022.

2.6. Loại hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

2.7. Thời gian thực hiện hợp đồng: (Chi tiết có phụ biểu kèm theo).

III. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Hội đồng bồi thường GPMB dự án kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật, công trình Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn.

Kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, HĐ GPMB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Bùi Huy Dũng**

PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Khuyến Nông) đến đường từ trung tâm TP. Thanh Hóa - Cảng hàng không Thọ Xuân (xã Đồng Lợi), huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐGPMB ngày / /2022 của Hội đồng bồi thường GPMB dự án)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 1: Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật	44.818.000	Nguồn kinh phí GPMB dự án	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý II/2022	Trọn gói	01 tháng
	Cộng	44.818.000					