

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xử lý sạt lở và
đắp hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Hoàng (đoạn K3+200 - K4+450),
xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/12/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 2469/SKHĐT-TH ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo số 211/STC-TCDN ngày 13/1/2022 của Sở tài chính về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 1357/UBND-TCKH ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc giao khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư theo thông báo số 211/STC-TCDN ngày 13/1/2022 và số 997/TB-STC ngày 28/2/2022 của Sở Tài chính Thanh Hóa;

Căn cứ Báo cáo số 1428/BC-HĐTĐ ngày 22/3/2022 của Hội đồng thẩm định UBND huyện Triệu Sơn về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xử lý sạt lở và đắp hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Hoàng (đoạn K3+200 - K4+450), xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Thông báo kết luận số 538b-TB/HU ngày 02/4/2022 của Thường trực Huyện ủy.

UBND huyện kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Xử lý sạt lở và đắp hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Hoàng (đoạn K3+200 - K4+450), xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư

Tuyến đê tả sông Hoàng đoạn K3+200 - K4+450 là đê cấp IV, thuộc địa phận xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn cách trung tâm Thành phố Thanh Hoá khoảng 20 km về phía Tây Bắc. Công trình có nhiệm vụ đảm bảo an toàn 45ha diện tích đất nông nghiệp, giao thông đi lại phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất, cải thiện đời sống của nhân dân, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh trật tự xã hội.

Hiện tại đoạn đê tả sông Hoàng (từ K3+200 - K4+450), xã Dân Quyền dài $L = 1.250\text{m}$ là đoạn đê có dòng chủ lưu áp sát gây xói lở chân đê, mái đê phía sông một số vị trí đã bị sạt trượt sâu vào thân đê gây mất ổn định tuyến đê (trong đó có khoảng 150m từ K3+450 - K3+600 bị sạt lở nghiêm trọng). Mặt đê hiện trạng thấp, thân đê nhiều đoạn cong và hang hốc, thường xuyên bị sạt lở mỗi khi mưa lớn.

Với nhiệm vụ và hiện trạng công trình nêu trên, việc đầu tư xây dựng công trình: Xử lý khẩn cấp đê tả sông Hoàng (đoạn K3+200 - K4+450), xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn là rất cần thiết và cấp bách, đáp ứng yêu cầu phòng chống lụt bão, ổn định đời sống của nhân dân và công trình đê điều, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trong vùng.

2. Sự phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Dự án được đầu tư xây dựng phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi, kinh tế - xã hội.

3. Các thông tin chung của dự án

3.1. Tên dự án: Xử lý sạt lở và đắp hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Hoàng (đoạn K3+200 - K4+450), xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

3.2. Dự án nhóm: C.

3.3. Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

3.4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

3.5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

3.6. Mục tiêu đầu tư:

Đảm bảo an toàn cho 45ha diện tích đất nông nghiệp và giao thông đi lại phục vụ sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra; nhanh chóng đưa công trình vào phục vụ công tác phòng chống lụt bão trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

3.7. Quy mô đầu

Hoàn thiện mặt cắt đê, gia cố mặt đê bằng cấp phối đá dăm loại 2, chiều dài khoảng $L = 1.250\text{m}$.

Kè chống sạt lở bảo vệ mái đê với chiều dài khoảng 150 m (đoạn từ K3+450 - K3+600) bằng thả cơ đá hộ chân và kè lát mái bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn.

Giải pháp kỹ thuật:

- *Phần đê:* Tôn cao, mở rộng mặt đê và gia cố mặt đê bằng cấp phối đá dăm loại 2. Đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế chống lũ và giao thông đi lại, phục vụ sản xuất.

- *Phần mái kè:* Đỉnh kè được gia cố bằng dầm bê tông cốt thép M250; thân kè được lát cấu kiện bê tông đúc sẵn kích thước (40x40x16)cm trong khung bê tông cốt thép, phía dưới là đá dăm dày 10 cm và vải lọc ART-15 hoặc tương đương, hệ số mái kè $m = 2,0-2,5$; dầm chân kè bằng bê tông cốt thép M250.

- *Phần cơ đá hộ chân kè:* Kết cấu bằng đá hộc thả rôi dưới nước, trên cạn đá xếp chèn chặt dày 30 cm, mái cơ đá $m = 2$.

3.8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 7,5 tỷ đồng

3.9. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vốn an toàn hồ đập và xử lý đê địa phương: 6,4 tỷ đồng; nguồn ngân sách huyện: 1,1 tỷ đồng (tiền sử dụng đất).

3.10. Thời gian thực hiện: 2022-2023.

4. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế- xã hội

Đảm bảo an toàn cho 45ha diện tích đất nông nghiệp và giao thông đi lại phục vụ sản xuất, cải thiện đời sống của nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do lũ lụt gây ra; nhanh chóng đưa công trình vào phục vụ công tác phòng chống lụt bão trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Căn cứ Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa; UBND huyện giao Ban QLDA ĐTXD lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xử lý sạt lở và đắp hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Hoàng (đoạn K3+200 - K4+450), xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

2. UBND huyện đã giao Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, môi trường thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 27 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

3. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm định, UBND huyện đã hoàn thành hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ- CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

4. Dự án: Xử lý sạt lở và đắp hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Hoàng (đoạn K3+200 - K4+450), xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn có dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 7,5 tỷ đồng (Trong đó: tỉnh hỗ trợ 6,4 tỷ đồng; còn lại là vốn ngân sách huyện), thuộc tiêu chí dự án nhóm C, thẩm quyền quyết định Chủ trương đầu tư của HĐND huyện, quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 123/BC-BQLDA ngày 17/3/2022 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn lập;

- Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, môi trường;

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Xử lý sạt lở và đắp hoàn thiện mặt cắt đê tả sông Hoàng (đoạn K3+200 - K4+450), xã Dân Quyền, huyện Triệu Sơn.

Sau khi HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện (để b/c) ;
- Các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, QLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Kính