

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Sửa chữa, nâng cấp
hồ Bông Hôi, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/12/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 2469/SKHĐT-TH ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo số 997/TB-STC ngày 28/2/2022 của Sở tài chính về việc bổ sung có mục tiêu ngân sách năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 1357/UBND-TCKH ngày 16/3/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc giao khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư theo thông báo số 211/STC-TCDN ngày 13/1/2022 và số 997/TB-STC ngày 28/2/2022 của Sở Tài chính Thanh Hóa;

Căn cứ Thông báo kết luận số 539a-TB/HU ngày 04/4/2022 của Thường trực Huyện ủy;

Căn cứ Báo cáo số 2192/BC-HĐTD ngày 23/4/2022 của Hội đồng thẩm định UBND huyện Triệu Sơn về Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Bông Hôi, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.

UBND huyện Triệu Sơn kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Bông Hôi, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN

1. Sự cần thiết đầu tư

Thọ Bình là xã thuộc vùng dân tộc và miền núi đặc biệt khó khăn của huyện Triệu Sơn. Phía Đông giáp xã Hợp Lý, Hợp Tiến; phía Tây giáp xã Bình Sơn; phía Nam giáp xã Cán Khê của huyện Như Thanh; phía Bắc giáp xã Thọ Sơn, Thọ Tiến. Xã Thọ Bình có 3 dân tộc anh em cùng sinh sống: Kinh, Thái, Mường, phong tục tập quán của người dân địa phương theo hương ước của làng, ngành nghề chủ yếu của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (cây lúa, hoa màu và các loại cây ăn quả...). Đời sống nhân dân trong xã còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo vẫn còn nhiều.

Hồ Bông Hôi đảm nhận tưới cho khoảng 25 ha đất sản xuất nông nghiệp. Hiện trạng đập là đập đất, dài khoảng 110m, bề rộng mặt đập $B = (2,0 \div 4,0)m$, mái đập $m = (1 \div 1,50)$ chưa được gia cố; một số vị trí cục bộ mái đập đã bị sạt lở, trượt sâu vào thân đập; lòng hồ bị bồi lắng, bồi đắp do rất nhiều năm chưa được nạo vét nên khả năng tích nước của hồ giảm đi rất nhiều. Tràn xả lũ là tràn đất chưa được gia cố, chảy tràn tự do nên bị xói lở bề mặt và lòng hai bên vai tràn, phân hạ lưu tràn chưa được gia cố nên một số vị trí đã bị xói lở, sạt trượt. Cổng đã bị hư hỏng, miệng cổng ngập sâu dưới bùn, hai bên mang cổng bị lòng mang, thủng đáy, sụt lún về lâu dài gây mất ổn định cho đập, nhà vận hành cổng chưa có nên rất khó khăn cho việc vận hành khi cần lấy nước. Kênh tưới (gồm kênh chính và kênh nhánh) phần lớn là kênh đất, hiện tại bị sạt lở một số vị trí cục bộ gây thất thoát nước, lòng kênh mọc nhiều cỏ dại và cây thủy sinh cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước tưới cho diện tích hồ đảm nhận.

2. Sự phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Dự án được đầu tư xây dựng phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển hệ thống thủy lợi, kinh tế - xã hội.

3. Các thông tin chung của dự án

3.1. Tên dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Bông Hôi, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.

3.2. Dự án nhóm: C.

3.3. Cấp quyết định đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

3.4. Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn.

3.5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.

3.6. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo cung cấp nước tưới chủ động cho khoảng 25 ha lúa nước, cây hoa màu; nâng cao năng suất, cải thiện đời sống của nhân dân địa phương, góp phần ổn định tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa và an ninh trật tự xã hội.

3.7. Quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng các hạng mục: Nâng cấp, sửa chữa đập, tràn xả lũ, cống lấy nước, kênh tưới, nạo vét lòng hồ, đường quản lý vận hành kết hợp dân sinh.

3.8. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 7,5 tỷ đồng

3.9. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2022: 6,0 tỷ đồng; nguồn ngân sách huyện 1,5 tỷ đồng.

3.10. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023.

4. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế- xã hội

- Dự án được xây dựng nhằm đảm bảo cung cấp nước tưới chủ động cho khoảng 25 ha đất sản xuất nông nghiệp xã Thọ Bình.

- Đảm bảo ổn định đập và tưới ổn định cho diện tích đất nông nghiệp nêu trên, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân và từng bước thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo an sinh xã hội.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

1. Căn cứ Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa; UBND huyện giao Ban QLDA ĐTXD lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Bông Hôi, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.

2. UBND huyện đã giao Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, môi trường thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo đúng quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 27 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

3. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm định, UBND huyện đã hoàn thành theo đúng quy định tại Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ- CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ.

4. Dự án: Sửa chữa, nâng cấp hồ Bông Hôi, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn có dự kiến tổng mức đầu tư 7,5 tỷ đồng (Trong đó: tỉnh hỗ trợ 6,0 tỷ đồng; vốn ngân sách huyện 1,5 tỷ đồng), thuộc tiêu chí dự án nhóm C, thẩm quyền quyết định Chủ trương đầu tư của HĐND huyện, quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO

- Quyết định số 5255/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Thanh Hóa;

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư số 156/BC-BQLDA ngày 04/4/2022 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn lập.

- Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, môi trường;

- Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ Bông Hôi, xã Thọ Bình, huyện Triệu Sơn.

Sau khi HĐND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện (để b/c) ;
- Các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, QLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Kính