

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lược và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn**

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Văn bản số 2469/SKHĐT-TH ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lược và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Thông báo Kết luận số 542-TB/HU ngày 07/4/2021 của Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn.

UBND huyện Triệu Sơn kính đề nghị Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lược và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

### **I. THÔNG TIN CHUNG VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

#### **1. Sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư**

Trong quá trình thực hiện dự án (từ tháng 11/2021 đến nay), do các chi phí nhân công, chi phí nhiên liệu và vật liệu tăng và bổ sung một số giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo tính ổn định của công trình nên tổng mức đầu tư dự án tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Vì vậy, để đảm bảo đúng quy định

theo Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019 việc điều chỉnh quy mô dự án và giữ nguyên tổng mức đầu tư là cần thiết.

## **2. Các nội dung xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án**

- Điều chỉnh nội dung tại Khoản 4 Điều 1, Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021: Từ "*Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng cho khoảng 7,3 km đường, trong đó đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý khoảng 1,3 km, đoạn qua khu dân cư xã Dân Lực khoảng 1,0 km, đoạn qua khu đô thị Đà xã Thọ Dân khoảng 5 km. Gồm 240 cột đèn chiếu sáng loại cần rìi, cần đèn hình cánh bướm, đèn chiếu sáng có công suất 125W*" thành "*Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng cho khoảng 5 km đường, trong đó: Đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý khoảng 1,3 km; đoạn qua khu dân cư xã Dân Lực khoảng 1,0km; đoạn qua khu đô thị Đà xã Thọ Dân khoảng 2,7 km. Gồm 150 cột đèn chiếu sáng loại cần rìi, cần đèn loại CD-04 có công suất 150W*".

- Nội dung khác: Giữ nguyên như chủ trương đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định tại Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021.

## **II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN**

1. Trên cơ sở Thông báo Kết luận số 542-TB/HU ngày 07/4/2021 của Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn. UBND huyện Triệu Sơn đã giao Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện lập Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

2. UBND huyện đã giao Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị, thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp; hạ tầng quy hoạch khu dân cư, theo đúng quy định tại điểm b khoản 1 điều 27 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

3. Trên cơ sở kết quả thẩm định báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư của Hội đồng thẩm định, Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện đã hoàn chỉnh hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 11 Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

4. Dự án Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, có tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng, thuộc tiêu chí dự án nhóm C, thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của HĐND huyện, quy định tại Khoản 1, Điều 34, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

## **III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO**

1. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư số 208/BC-UBND ngày 21/4/2021 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn;

2. Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị, thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp; hạ tầng quy hoạch khu dân cư;

3. Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

4. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiều xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

Sau khi Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo thẩm quyền. UBND huyện Triệu Sơn chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, quyết định./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các đại biểu HĐND huyện;
- Các phòng, ban, đơn vị liên quan
- Lưu: VT, QLDA.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**