

TỜ TRÌNH

Về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn;

UBND huyện kính trình Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn xem xét, thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn với các nội dung sau:

1. Khái quát chung của dự án:

Dự án hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lực và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn đã được Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 với các nội dung như sau:

- Quy mô dự án:

+ Phần đèn chiếu sáng: Xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng cho khoảng 7,3km đường, trong đó đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý khoảng 1,3km; đoạn qua khu dân cư xã Dân Lực khoảng 1,0km; đoạn qua khu đô thị Đà xã Thọ Dân khoảng 5km. Gồm 240 cột đèn chiếu sáng loại cần rìi, cần đèn hình cánh bướm, đèn chiếu sáng có công suất 125W.

+ Phần trạm biến áp: Xây dựng 03 trạm biến áp tại 03 khu vực, công suất trạm từ 50kVA-10(22)/0,4KV đến 100kVA-10(22)/0,4KV.

- Tổng mức đầu tư dự án: 13 tỷ đồng.

- Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 9,1 tỷ đồng; phần còn lại 3,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đối ứng huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Địa điểm đầu tư: Trên địa bàn các xã Dân Lý, Dân Lược và Thọ Dân, huyện Triệu Sơn.

- Dự kiến thời gian thực hiện: Không quá 2 năm (2022-2023).

2. Sự cần thiết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Theo chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 với tổng mức đầu tư khoảng 13 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (từ tháng 11/2021 đến nay), do các chi phí nhân công, chi phí nhiên liệu và vật liệu tăng và bổ sung một số giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo tính ổn định của công trình nên tổng mức đầu tư dự án tăng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Để đảm bảo đúng quy định về đầu tư xây dựng thì việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án là hết sức cần thiết.

3. Nội dung điều chỉnh chủ trương dự án:

- Điều chỉnh nội dung tại Khoản 7, Điều 1, Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021: Điều chỉnh tổng mức đầu tư từ "*Khoảng 13 tỷ đồng*" thành "*khoảng 17,8 tỷ đồng*".

- Điều chỉnh nội dung tại khoản 8, Điều 1, Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021: Điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn đầu tư từ "*Ngân sách tỉnh hỗ trợ 9,1 tỷ đồng; phần còn lại 3,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đối ứng huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác*" thành "*Ngân sách tỉnh hỗ trợ 9,1 tỷ đồng; phần còn lại 8,7 tỷ đồng từ nguồn ngân sách đối ứng huyện Triệu Sơn và các nguồn huy động hợp pháp khác*".

- Nội dung khác: Giữ nguyên như chủ trương đã được Hội đồng nhân dân huyện quyết định tại Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 16/12/2021.

UBND huyện Triệu Sơn kính trình Thường trực Huyện ủy Triệu Sơn xem xét, thống nhất để báo cáo HĐND huyện quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lược và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn (Tờ trình này thay thế Tờ trình số 1940/TTr-UBND ngày 07/4/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống đèn chiếu sáng dọc Quốc lộ 47 đoạn qua khu đô thị Thiệu xã Dân Lý, khu dân cư xã Dân Lược và khu đô thị Đà xã Thọ Dân, huyện Triệu Sơn)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phó Chủ tịch UBND huyện (để báo cáo);
- Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện (chuẩn bị báo cáo);
- Lưu: VT, Ban QLDA.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính