

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TNMT

V/v báo cáo kết quả đấu giá quyền sử dụng đất 4 tháng đầu năm 2022.

Triệu Sơn, ngày tháng 5 năm 2022

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa.

UBND huyện Triệu Sơn nhận được Văn bản số 3204/STNMT-TCKH ngày 27/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2022; UBND huyện báo cáo như sau:

1. Kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 4 tháng đầu năm 2022 (từ 01/01/2022 đến ngày 29/4/2022)

Tổng số mặt bằng quy hoạch khu dân cư đã Quyết định đấu giá: 04 mặt bằng, bằng 18,2% kế hoạch; tổng diện tích đất Quyết định đấu giá: 0,94 ha, bằng 4,2% kế hoạch; số tiền sử dụng đất dự kiến thu được (chưa trừ chi phí bồi thường GPMB và đầu tư hạ tầng): 51.670.000 nghìn đồng, bằng 11,86% kế hoạch.

*(Chi tiết có Biểu tổng hợp kèm theo)*

2. Khó khăn, vướng mắc

- Trong 4 tháng đầu năm là thời gian trùng với dịp Tết nguyên đán năm 2021, đã ảnh hưởng đến tiến độ GPMB, đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng của các MBQH khu dân cư, đưa quỹ đất ra đấu giá.

- Một số MBQH khu dân cư do UBND cấp xã làm chủ đầu tư, nay phải thực hiện trình tự, thủ tục chuyển chủ đầu tư về UBND huyện cho phù hợp với các quy định của pháp luật, đã ảnh hưởng đến tiến độ GPMB, đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng của các MBQH khu dân cư, đưa quỹ đất ra đấu giá...

3. Cam kết của UBND huyện Triệu Sơn

UBND huyện Triệu Sơn cam kết đẩy nhanh tiến độ GPMB, đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng của các MBQH khu dân cư, đưa quỹ đất ra đấu giá, đảm bảo hoàn thành 100% kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi (b/cáo);
- Lưu: VT, TNMT (đ/c Năm).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**



