

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án  
Trường Tiểu học thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính quyền và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVIII, kỳ họp thứ 2 về quyết định chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 8124/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 8392/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;*

*Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Trường tiểu học thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo thẩm định số 119/TĐ-TCKH ngày 09/5/2022 và Tờ trình số 243/TTr-BQLDA ngày 06/5/2022 của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Tiểu học thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCKH.

**CHỦ TỊCH****Vũ Đức Kính**

**PHỤ LỤC BỔ SUNG KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Dự án: Trường Tiểu học thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.***(Kèm theo QĐ số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn)*

<b>TT</b>	<b>Tên gói thầu</b>	<b>Giá gói thầu (đồng)</b>	<b>Nguồn vốn</b>	<b>Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>Hình thức hợp đồng</b>	<b>Thời gian thực hiện hợp đồng</b>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 11: Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng và giám sát thi công xây dựng công trình	31.289.000	Vốn ngân sách huyện và các nguồn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	30 ngày
	<b>Tổng cộng</b>	<b>31.289.000</b>					