

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 5 năm 2022

### **THÔNG BÁO**

#### **Kết luận của đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện tại hội nghị xem xét việc tận thu đất thừa trong quá trình thi công xử lý sạt lở tuyến đường QL47 đi Bình Sơn, đoạn qua xã Thọ Sơn**

Ngày 05 tháng 5 năm 2022, đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị xem xét việc tận thu đất thừa trong quá trình thi công xử lý sạt lở tuyến đường QL47 đi Bình Sơn, đoạn qua xã Thọ Sơn (viết tắt là Công trình). Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trưởng các phòng, ngành Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Công an huyện Triệu Sơn; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Công chức Địa chính - XD, Trưởng Công an xã Thọ Sơn.

Tại hội nghị, sau khi nghe UBND xã Thọ Sơn báo cáo quá trình thi công Công trình, kết quả kiểm tra thực địa ngày 26/4/2022; ý kiến phát biểu của các đại biểu dự hội nghị, đồng chí Lê Phú Quốc, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đến nay, tiến độ thi công Công trình là chậm so với hồ sơ được duyệt, trong quá trình thi công, tận thu đất thừa đã nhiều lần xảy ra sai phạm, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, gây bức xúc cho người dân..., trách nhiệm thuộc về chủ đầu tư là UBND xã Thọ Sơn. Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Công trình, khắc phục triệt để các hạn chế, yếu kém nêu trên; yêu cầu UBND xã Thọ Sơn thực hiện nghiêm các công việc sau:

- Tạm dừng thi công Công trình để khắc phục kịp thời và xử lý theo quy định của pháp luật các sai phạm đã nêu trong kết quả kiểm tra ngày 26/4/2022. Ngay sau khi khắc phục xong, thì tập trung thi công Công trình đảm bảo mục tiêu đầu tư và hoàn thành xong trước ngày 29/5/2022. Chỉ đạo hoàn trả các tuyến đường phục vụ thi công, tận thu đất thừa trong quá trình thi công trước ngày 29/6/2022, đảm bảo đúng cam kết, thuận tiện, an toàn cho nhân dân tham gia giao thông.

- Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và các nhân liên quan khi để xảy ra các sai phạm nêu trên, báo cáo UBND huyện trước ngày 15/5/2022 (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bản, phòng Nội vụ: 01 bản).

- Hàng tuần UBND xã Thọ Sơn phải báo cáo tiến độ thực hiện về UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường: 01 bản, phòng Kinh tế và Hạ tầng: 01 bản).

- Đề nghị đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thọ Sơn quan tâm chỉ đạo quyết liệt hoạt động quản lý đầu tư, đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn xã, không để lặp lại các hạn chế, khuyết điểm nêu trên.

2. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, hướng dẫn UBND xã Thọ Sơn thực hiện theo quy định. Phòng Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tổng hợp báo cáo của UBND xã Thọ Sơn hàng tuần, để báo cáo UBND huyện.

3. Giao Phòng Nội vụ tham mưu cho UBND huyện có hành thức xử lý trách nhiệm đối với UBND xã Thọ Sơn và các cá nhân liên quan.

4. Giao Công an huyện Triệu Sơn thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công hoàn thành Công trình.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện để các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Chủ tịch UBND huyện (b/cáo);
- Phòng Tài nguyên và MT (t/hiện);
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng (t/hiện);
- Phòng Nội vụ (t/hiện);
- Công an huyện Triệu Sơn (t/hiện);
- UBND xã Thọ Sơn (t/hiện);
- Đảng ủy xã Thọ Sơn;
- Lưu: VT, TNMT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**