

Số: /TB-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng 6 năm 2022

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc với xã Xuân Thịnh về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022**

Ngày 14 tháng 6 năm 2022, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện (Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện) tổ chức buổi làm việc với xã Xuân Thịnh về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đồng chí Vũ Đức Kính, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Lê Tiến Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; Cán bộ chỉ đạo cơ sở do Huyện ủy phân công; Trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa và Thông tin, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Thịnh.

Tại buổi làm việc, sau khi đi kiểm tra thực tế trên địa bàn xã; nghe Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã Xuân Thịnh báo cáo tiến độ thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 và những kiến nghị, đề xuất; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự buổi làm việc; đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện kết luận như sau:

Xuân Thịnh là xã có vị trí địa lý thuận lợi, có tuyến đường Tỉnh lộ 515C chạy qua, tiếp giáp gần với Quốc lộ 47 và Khu đô thị mới Sao Mai, ... tạo điều kiện để phát triển dịch vụ, thương mại; đây cũng là vùng đất bằng phẳng, màu mỡ và có sông Nhà Lê chảy qua, thuận lợi để phát triển kinh tế nông nghiệp, phát triển sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hình thành những vùng sản xuất chuyên canh có giá trị kinh tế cao. Trong những năm qua, được sự quan tâm của tỉnh và huyện, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, xã Xuân Thịnh đã có nhiều khởi sắc, kinh tế - xã hội có sự phát triển, tình hình chính trị, an ninh trật tự ổn định; với sự đồng thuận của người dân, sự năng động, sáng tạo của lãnh đạo xã, đã đưa xã Xuân Thịnh đạt chuẩn NTM năm 2020.

Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện ghi nhận sự quyết tâm của cán bộ và Nhân dân xã Xuân Thịnh khi đăng ký phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; đến nay, xã tự rà soát, đánh giá hoàn thành 13/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Tuy nhiên, để đạt chuẩn xã NTM nâng cao trong năm 2022, cần sự nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã

Xuân Thịnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong việc tuyên truyền huy động sức dân xây dựng NTM; đặc biệt, cần tập trung chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng môi trường sống, ...; đồng thời, chỉ đạo hoàn thành đúng tiến độ các tiêu chí, như: giao thông, giáo dục, văn hóa, ...

Để phát huy những tiềm năng, lợi thế nêu trên, thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phấn đấu xây dựng xã Xuân Thịnh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022; yêu cầu xã và các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

### **1. Đối với xã Xuân Thịnh**

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng bằng các hình thức trực quan (pano, áp phích, khẩu hiệu, ...) hoặc qua hệ thống Đài Truyền thanh của xã để cả hệ thống chính trị và người dân chung sức, đồng lòng, chung tay xây dựng xã NTM nâng cao; đặc biệt là tuyên truyền để người dân hiểu công tác hiến đất làm đường là phục vụ cho tương lai phát triển kinh tế của gia đình và quê hương.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo: Lãnh đạo xã phải thể hiện ý chí, khát vọng bứt phá vươn lên, đặt mục tiêu xây dựng xã Xuân Thịnh đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt; thực hiện việc kiện toàn lại Ban Chỉ đạo xây dựng NTM của xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, theo hướng: đồng chí Bí thư Đảng ủy xã phụ trách nhóm tiêu chí về: thông tin và truyền thông, y tế, hộ nghèo, môi trường, chất lượng môi trường sống, quốc phòng và an ninh, ...; đồng chí Chủ tịch UBND xã phụ trách nhóm tiêu chí về: sản xuất, giao thông, thủy lợi và phòng, chống thiên tai, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, ...; phân công các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo xây dựng NTM xã phụ trách các thôn (mỗi thôn 1 đến 2 đồng chí). Trên cơ sở nhiệm vụ phân công hằng tuần, hằng tháng phải thực hiện giao ban để nắm bắt tiến độ và có hướng chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền.

- Một số công việc cụ thể:

+ Rà soát những công việc cụ thể, gồm: những nhóm tiêu chí cần nhiều thời gian, như: nhà văn hóa thôn, đường giao thông, hệ thống thoát nước, trường học, ... phải xác định lộ trình, thời gian thực hiện và phân công cá nhân phụ trách; những nhóm tiêu chí cần duy trì, hoàn thiện và nâng cao chất lượng, như: môi trường, an ninh trật tự, cải cách hành chính, tiếp cận pháp luật, ... tăng cường tập trung chỉ đạo và có báo cáo tiến độ thường kỳ.

+ Việc lựa chọn xây dựng điểm nhấn và xây dựng thôn kiểu mẫu: đối với xã Xuân Thịnh, xác định lựa chọn điểm nhấn là dọc tuyến đường Tỉnh lộ 515C và khu vực trung tâm công sở xã, vì vậy cần chú trọng xây dựng hệ thống chiếu sáng, đèn trang trí và một số công trình trọng điểm; đối với thôn lựa chọn điểm nhấn là khu nhà văn hóa thôn, lựa chọn từ 2 thôn trở lên để tập trung xây dựng thôn kiểu mẫu. Khu trung tâm công sở xã, khu nhà văn hóa thôn phải quy hoạch theo hướng không gian mở, đẹp để tạo điểm nhấn về văn hóa, giao thông cho xã

và thôn. Xây dựng thôn kiểu mẫu phải lựa chọn thôn có điều kiện thuận lợi về giao thông, môi trường, kinh tế, ... để triển khai làm trước, tạo điểm nhấn trong xây dựng xã NTM nâng cao và cho các thôn khác học tập, làm theo.

+ Công tác hiến đất mở đường: đây là thời điểm thuận lợi để thực hiện việc hiến đất mở đường, vì vậy việc vận động người dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc, đóng góp ngày công lao động để xây dựng đường giao thông nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương phải thực hiện theo phương châm: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" và tổ chức làm điểm, sau đó rút kinh nghiệm, rồi nhân rộng trên địa bàn toàn xã. Yêu cầu mặt cắt đường xã từ 7,5m trở lên, đường thôn từ 5,5m trở lên, đường ngõ xóm từ 3m trở lên; ưu tiên những tuyến đường người dân đồng thuận hiến đất để cho cơ chế đầu tư trước.

+ Về đặt tên đường, ngõ xóm, số nhà: nghiên cứu lựa chọn đặt tên đường, ngõ xóm cho hợp lý, văn minh; tên đường trục đường liên xã do UBND xã thống nhất đặt tên; tên đường trục đường trong thôn do người dân trong thôn thống nhất đặt tên. Việc xây dựng cổng, ngõ, đặt biển số nhà do người dân xã hội hóa thực hiện. Trước khi đặt tên đường, ngõ xóm, số nhà, UBND xã có văn bản xin ý kiến góp ý của Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng.

+ Về công tác vệ sinh môi trường: có kế hoạch trồng cây, trồng hoa tạo cảnh quan ở khu vực nhà văn hóa thôn, các tuyến đường trục chính, để tạo cảnh quan "Sáng - xanh - sạch - đẹp". Phát động phong trào toàn dân vệ sinh đường làng, ngõ xóm vào chiều Chủ Nhật hằng tuần.

+ Về an sinh xã hội: hoàn thành việc rà soát số lao động đã qua đào tạo trong 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện đảm bảo yêu cầu tiêu chí.

+ Về văn hóa: rà soát, đánh giá thực trạng các nhà văn hóa thôn hiện có, căn cứ các quy định để hoàn thành quy hoạch tổng thể các nhà văn hóa trước ngày 25/6/2022. Đối với những thôn do thực hiện việc sáp nhập nên có 02 nhà văn hóa, nếu đảm bảo các tiêu chí thì vẫn giữ lại; đồng thời, bổ sung, tu sửa về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm phát huy hiệu quả công năng của nhà văn hóa.

+ Về trường học: tập trung thực hiện hoàn thành hồ sơ, thủ tục, các điều kiện đảm bảo để khởi công xây dựng công trình: (1) Nhà tập đa năng; (2) Phòng học bộ môn; (3) Khu hành chính - quản trị của trường TH và THCS Xuân Thịnh trước ngày 25/7/2022.

+ Tổ chức sản xuất: lựa chọn các mô hình sản xuất tiêu biểu của xã, và hoàn thành xây dựng sản phẩm OCOP trong quý III/2022; lựa chọn, hỗ trợ để xây dựng điểm nhấn về mô hình sản xuất và xây dựng cửa hàng an toàn thực phẩm của xã. Giao UBND xã xây dựng kế hoạch quy hoạch tổng thể về giao thông nội đồng trong quý IV/2022.

+ Về xây dựng hồ sơ xã NTM nâng cao: phân công đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy hoặc đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách công tác lập hồ sơ; đồng thời, bố trí một công chức chuyên trách về hồ sơ xã NTM nâng cao. Thời gian gửi hồ sơ sơ bộ xã NTM nâng cao về huyện thẩm tra trước ngày 30/8/2022; đối với các tiêu chí định lượng cần thời gian, như: giao thông, trường học, nước sạch, ... hoàn thành hồ sơ trong tháng 9/2022.

+ Giao UBND xã cân đối nguồn vốn, lựa chọn các công trình do huyện hỗ trợ phù hợp, để tạo động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

## **2. Đối với các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện**

- Các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện được giao phụ trách các tiêu chí, tập trung hướng dẫn xã thực hiện tiêu chí và lập hồ sơ xã NTM nâng cao đúng tiến độ. Mỗi phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện có phụ trách tiêu chí xã NTM nâng cao phải phân công một đồng chí chuyên viên trực tiếp xuống xã để hướng dẫn địa phương thực hiện.

- Yêu cầu các phòng, đơn vị kịp thời giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan đến tính pháp lý cho các xã xây dựng NTM nâng cao, như: thẩm định nguồn vốn, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, phê duyệt đấu thầu dự án, ...

- Giao Văn phòng Điều phối NTM huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu khi UBND tỉnh có Quyết định ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025 và quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022 - 2025.

- Đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Trưởng cụm; Cán bộ chỉ đạo cơ sở do Huyện ủy phân công thường xuyên bám sát để chỉ đạo xã Xuân Thịnh thực hiện các nhiệm vụ nêu trên; thực hiện giao ban hằng tuần, hằng tháng để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của xã trong quá trình thực hiện xây dựng xã NTM nâng cao.

## **3. Đề xuất, kiến nghị của xã Xuân Thịnh**

- Thống nhất với đề xuất, kiến nghị của xã Xuân Thịnh về việc: UBND huyện chỉ đạo các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện cử cán bộ chuyên môn phụ trách các tiêu chí hướng dẫn địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao, thôn NTM kiểu mẫu.

- Về việc đề nghị nâng cấp tuyến đường Tỉnh lộ 515C đoạn từ Chợ Cầu đi xã Xuân Lộc: yêu cầu UBND xã làm báo cáo về việc đề nghị duy tu, bảo trì tuyến đường Tỉnh lộ 515C đoạn qua địa bàn xã Xuân Thịnh gửi về UBND huyện (qua Phòng Kinh tế và Hạ tầng) trước ngày 25/6/2022; căn cứ báo cáo của UBND xã Xuân Thịnh, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND huyện văn bản báo cáo Sở Giao thông Vận tải đề nghị thực hiện việc duy tu, bảo trì tuyến đường Tỉnh lộ 515C đoạn qua địa bàn xã Xuân Thịnh trong quý IV/2022.

- Việc di chuyển cột điện khi mở rộng đường giao thông: giao UBND xã rà soát, tổng hợp và xây dựng kế hoạch di dời số cột điện nằm trong lòng đường giao thông trên địa bàn xã; đồng thời, báo cáo về Phòng Kinh tế và Hạ tầng kế hoạch thực hiện, Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu văn bản cho UBND huyện chỉ đạo Điện lực Triệu Sơn hỗ trợ về kỹ thuật, các điều kiện đảm bảo khi tổ chức tiến hành di dời cột điện. Thời gian hoàn thành việc di dời cột điện trong quý III/2022.

Để đảm bảo an toàn lưới điện, an toàn cho người khi tham gia giao thông, và đảm bảo tính thẩm mỹ, yêu cầu UBND xã tổ chức buổi làm việc với Điện lực Triệu Sơn, Trung tâm Viễn thông Triệu Sơn, Trung tâm Viettel Triệu Sơn để thống nhất hướng khắc phục, gom, gộp các loại dây cáp mạng Internet sau khi di dời cột điện.

Trên đây là kết luận của đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện tại buổi làm việc với xã Xuân Thịnh về tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để xã Xuân Thịnh và các phòng, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Thường trực Huyện ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND huyện (báo cáo);
- Thành viên BCD xây dựng NTM huyện;
- Các phòng, cơ quan, đơn vị cấp huyện;
- BCD xây dựng NTM xã Xuân Thịnh;
- Đ/c Lê Đăng Huy, Phó CVP (để tham mưu đôn đốc thực hiện nhiệm vụ);
- Đ/c Nguyễn Tài Thúc, Chuyên viên VP (để cập nhật phần mềm theo dõi nhiệm vụ);
- Lưu: VT, VP.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Quản Trọng Thế**