

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

V/v báo cáo tiến độ và xin gia hạn thời gian thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu văn hoá thể thao và nhà ở Bà Triệu tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Văn bản số 4408/UBND-CN ngày 06/4/2021 của UBND tỉnh về việc lập quy hoạch và tài trợ kinh phí lập quy hoạch Khu văn hoá thể thao và nhà ở Bà Triệu tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn. UBND tỉnh giao cho UBND huyện Triệu Sơn tổ chức lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu văn hóa thể thao và nhà ở Bà Triệu tại thị trấn Nưa, yêu cầu thời gian lập đồ án quy hoạch chi tiết không quá 180 ngày kể từ ngày được chấp thuận cho lập quy hoạch.

UBND huyện Triệu Sơn báo cáo UBND tỉnh về tiến độ lập quy hoạch và xin gia hạn thời gian hoàn thành với nội dung chính như sau:

- Ngày 15/6/2021, UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu: Lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá tại quyết định số 2869/QĐ-UBND;

- Ngày 03/8/2021, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Nưa, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025 tại quyết định số 2917/QĐ-UBND;

- Ngày 23/12/2021, Sở xây dựng Thanh Hoá thoả thuận nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu văn hoá thể thao và nhà ở Bà Triệu, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn tại công văn số 9628/SXD-QH;

- Ngày 21/2/2022, UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt nhiệm vụ, dự toán và phương án khảo sát lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu văn hoá thể thao và nhà ở Bà Triệu, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn tại quyết định số 754/QĐ-UBND;

- Ngày 24/3/2022, UBND huyện Triệu Sơn phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Khảo sát và lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu văn hoá thể thao và nhà ở Bà Triệu, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn tại quyết định số 1163/QĐ-UBND;

- Ngày 18/4/2022, UBND huyện Triệu Sơn tham vấn ý kiến Sở xây dựng và Sở giao thông nội dung đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu văn hoá thể thao và nhà ở Bà Triệu, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn tại văn bản số 2078/UBND-BQLDA;

- Ngày 04/5/2022, Sở xây dựng Thanh Hoá có Công văn tham gia ý kiến về hồ sơ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu văn hoá thể thao và nhà ở Bà Triệu, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn tại văn bản số 2985/SXD-QH;

- Ngày 20/6/2022, Sở giao thông có Công văn tham gia ý kiến các quy hoạch trên địa bàn huyện Triệu Sơn tại văn bản số 3192/SGTVT-KHTC;

Do dịch bệnh Covid - 19 bùng phát, kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ lập quy hoạch dự án nêu trên. Đến nay, UBND huyện Triệu Sơn đã yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo ý kiến của Sở xây dựng và Sở Giao thông đủ điều kiện để thẩm định, phê duyệt.

Vì vậy, UBND huyện Triệu Sơn kính đề nghị UBND tỉnh xin gia hạn thời gian hoàn thành đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu văn hoá thể thao và nhà ở Bà Triệu, thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn đến hết ngày **31/8/2022**.

Kính trình đề nghị UBND tỉnh xem xét, chấp thuận./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTHT.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính