

Số: /TTr-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh chủ đầu tư và thời gian thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Thọ Tiến để GPMB thực hiện dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công số 29/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ văn bản số 2469/SKHĐT-TH ngày 08/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư các chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23/11/2020 của HĐND huyện về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Thọ Tiến để GPMB thực hiện dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân;

UBND huyện trình HĐND huyện điều chỉnh chủ đầu tư và thời gian thực hiện dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư xã Thọ Tiến để GPMB thực hiện dự án đường nối thành phố Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân, đoạn từ đường 514 đến đường vào Cảng hàng không Thọ Xuân, cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư dự án theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23/11/2020 của HĐND huyện là UBND huyện Triệu Sơn.

Nay điều chỉnh như sau: Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

2. Thời gian thực hiện dự án theo Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23/11/2020 của HĐND huyện là năm 2021 -2022.

Nay điều chỉnh như sau: Thời gian thực hiện dự án là năm 2021-2023.

Các nội dung khác giữ nguyên như Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 23/11/2020 của HĐND huyện.

UBND huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, phê chuẩn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (B/c);
- Các ĐB HĐND huyện;
- Các phòng, ban, ngành cấp huyện;
- Các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TC-KH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Vũ Đức Kính