

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

V/v báo cáo nhanh tình hình thực hiện chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số của cấp xã trên địa bàn huyện năm 2022.

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1478/STTTT-CNTT ngày 19/7/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa về báo cáo nhanh tình hình thực hiện chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số của cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh trong năm 2022; Quyết định số 969/QĐ-UBND ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2022-2025. Trong năm 2022, giao huyện Triệu Sơn hoàn thành chỉ tiêu chuyển đổi số 07 xã, thị trấn: xã Vân Sơn, xã Đồng Tiến, xã Thọ Vực, xã Đồng Lợi, xã Nông Trường, Thị trấn Triệu Sơn, Thị trấn Nưa. UBND huyện Triệu Sơn báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số 07 xã, thị trấn như sau:

**1. Kết quả đạt chỉ tiêu:**

- Xã Vân Sơn: Hoàn thành 20 chỉ tiêu; 13 chỉ tiêu chưa hoàn thành (hoàn thành trong 6 tháng cuối năm);
- Xã Đồng Tiến: Hoàn thành 17 chỉ tiêu; 16 chỉ tiêu chưa hoàn thành (hoàn thành trong 6 tháng cuối năm);
- Xã Thọ Vực: Hoàn thành 20 chỉ tiêu; 13 chỉ tiêu chưa hoàn thành (hoàn thành trong 6 tháng cuối năm);
- Xã Đồng Lợi: Hoàn thành 23 chỉ tiêu; 10 chỉ tiêu chưa hoàn thành (hoàn thành trong 6 tháng cuối năm);
- Xã Nông Trường: Hoàn thành 20 chỉ tiêu; 13 chỉ tiêu chưa hoàn thành (hoàn thành trong 6 tháng cuối năm);
- Thị trấn Triệu Sơn: Hoàn thành 21 chỉ tiêu; 12 chỉ tiêu chưa hoàn thành (hoàn thành trong 6 tháng cuối năm)
- Thị trấn Nưa: Hoàn thành 21 chỉ tiêu; 12 chỉ tiêu chưa hoàn thành (hoàn thành trong 6 tháng cuối năm);

*(Phụ lục kết quả triển khai chỉ tiêu chuyển đổi số 07 xã, thị trấn kèm theo)*

**2. Tình hình triển khai, khó khăn vướng mắc**

**2.1. Tình hình triển khai**

- Các xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo chuyển đổi số và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên.

- Căn cứ mục tiêu, nội dung mô hình chuyển đổi số cấp xã để xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022.

- Phân công cán bộ chuyên môn phụ trách chuyển đổi số.

- Thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn.

### **2.2. Khó khăn, vướng mắc**

- Đây là lĩnh vực mới, khó (đối với cấp xã không có cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin) do đó, trong thời gian đầu triển khai còn lúng túng, định hướng nhiệm vụ chưa sát thực tế; một bộ phận cán bộ công chức, doanh nghiệp và người dân nhận thức chưa đầy đủ ngại tiếp cận công nghệ thông tin, thay đổi phương thức, cách làm mà cứ theo nếp cũ.

- Đối với trụ cột Kinh tế số đây là lĩnh vực triển khai thực hiện rất khó vì thay đổi công nghệ sản xuất, cách làm của doanh nghiệp, hộ sản xuất do đó cần phải có những cơ chế chính sách để thúc đẩy. Tuy nhiên, đối với cấp xã nguồn kinh phí khó khăn.

- Đội ngũ cán bộ chuyên môn, tổ công nghệ số cộng đồng các thôn hiểu biết không sâu về chuyển đổi số do đó công tác tuyên truyền, phổ biến, thuyết phục nhân dân tham gia hoạt động chuyển đổi số còn gặp khó khăn.

### **3. Hoạt động Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn.**

Tổ công nghệ số cộng đồng các thôn thường xuyên tuyên truyền phổ biến nhân dân các chủ trương, chính sách của nhà nước về chuyển đổi số.

UBND huyện Triệu Sơn trân trọng báo cáo để Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, VH TT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**