

Số: /BC-HĐTĐ

Triệu Sơn, ngày tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn.

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị, thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp; hạ tầng khu dân cư nhận được Tờ trình 742/TTr-VKS-TS ngày 20/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn về việc trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các phòng, tổ chức có liên quan, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn như sau:

Phần thứ nhất

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH:

1. Tờ trình số Tờ trình 742/TTr-VKS-TS ngày 20/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn về việc trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn .

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn số 741/BC-VKS-TS ngày 20/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH:

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 8841/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị, thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp; hạ tầng quy hoạch khu dân cư;

Căn cứ Công văn số 173/VKS-VP ngày 14 tháng 03 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hoá về việc đề nghị hỗ trợ ngân sách cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn số 741/BC-VKS-TS ngày 20/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của các dự án đầu tư công do UBND huyện quản lý thuộc các lĩnh vực đầu tư về giao thông; hạ tầng kỹ thuật đô thị, thị trấn, thị tứ, khu công nghiệp; hạ tầng quy hoạch khu dân cư.

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Không.

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức họp.

Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

1. Tên dự án: Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn .

2. Dự án nhóm: C.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND huyện Triệu Sơn

4. Cấp quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

5. Chủ đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn.

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá (Trong khuôn viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn).

7. Mục tiêu đầu tư: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, nhân viên trong viện; cải tạo không gian, cảnh quan và môi trường đô thị huyện.

8. Quy mô đầu tư:

- Cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

- Nội dung dự kiến đầu tư:

*** Cải tạo, nâng cấp khu nhà công vụ:**

- Cải tạo sửa chữa tầng 1: trát, sơn hoàn thiện, thay gạch lát nền và thay mới hệ thống cửa đi, cửa sổ

- Tầng 2: Xây mới tầng 2 diện tích khoảng 120 m²

*** Cải tạo mặt trước nhà làm việc 2 tầng:** Đục phá lớp vữa trát tường cũ, trát lại và sơn hoàn thiện.

*** Sân, công, tường rào, rãnh thoát nước:**

- Xây mới hệ thống rãnh thoát nước, tôn nền sân và lát lại bằng gạch Terazo 400x400mm.

- Xây mới công, tường rào; bổ sung cửa công, hoa sắt tường rào.

*** Nhà để xe công vụ:**

Xây dựng mới nhà để xe với kết cấu thép, mái lợp tôn.

*** Xây mới nhà tiếp dân:** diện tích khoảng 25 m², nhà cấp 4, mái xà gồ lợp tôn chống nóng, đóng trần.

9. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 2,5 tỷ đồng.

10. Nguồn vốn: Ngân sách huyện và các nguồn huy động hợp pháp khác.

11. Thời gian thực hiện: Năm 2022- 2023.

II. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết đầu tư

Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn có trụ sở đóng tại phố Giắt, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, là cơ quan thực hiện chức năng, nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp; bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển toàn diện của huyện, với sự cố gắng, nỗ lực của kiểm sát viên, công chức, người lao động Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn đã tích cực thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện và đạt chất lượng, hiệu quả cao; đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Trụ sở làm việc của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn (Viện) được xây dựng từ năm 1996 với quy mô cho 9 công chức, người lao động làm việc, gồm: Nhà làm việc 2 tầng, 5 phòng làm việc, diện tích sử dụng 275m² và nhà công vụ, diện tích sử dụng 120m². Hiện nay, nhà làm việc của Viện do đã xây dựng trên 20 năm nên xuống cấp nghiêm trọng: tường bị rêu mốc, bong tróc nhiều vị trí; nhà công vụ nền nhà bị sụt lún, tường ẩm mốc, bong tróc nhiều vị trí; hệ thống công tường rào bị sụt lún, nền sân chưa được đầu tư đồng bộ vẫn còn nhiều vị trí nền sân lán vỡ. Viện đang còn thiếu phòng hỏi cung, phòng tiếp dân và phòng làm việc cho cán bộ trong Viện. Mặt khác hiện tại, Viện có 14 công chức, người lao động nên với quy mô trụ sở nêu trên không đủ diện tích để công chức, người lao động làm việc và sinh hoạt.

Xuất phát từ nhu cầu rất cấp thiết, thực trạng như trên và để cải tạo không gian, cảnh quan và môi trường đô thị huyện thì việc đầu tư xây dựng Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn là cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án trên do Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn lập đầy đủ và đảm bảo các nội dung theo quy định tại Điều 31 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và Điều 9 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP

ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội

Dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn đủ điều kiện để thực hiện đầu tư; đáp ứng nhu cầu thiết yếu cho sự phát triển kinh tế - xã hội và phù hợp với các quy hoạch xây dựng vùng huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045 đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt tại Quyết định số 4042/QĐ-UBND ngày 14/10/2021.

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 10, Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và mục III, phần C, Phụ lục I, ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ thì dự án trên có tổng mức đầu tư dự kiến 2,5 tỷ đồng là dự án nhóm C.

5. Các nội dung chủ yếu của Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

5.1. Mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư:

a) Mục tiêu đầu tư:

Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu làm việc của cán bộ, nhân viên trong viện; cải tạo không gian, cảnh quan và môi trường đô thị huyện.

b) Quy mô đầu tư:

- Cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV.

- Nội dung dự kiến đầu tư:

*** Cải tạo, nâng cấp khu nhà công vụ:**

- Cải tạo sửa chữa tầng 1: trát, sơn hoàn thiện, thay gạch lát nền và thay mới hệ thống cửa đi, cửa sổ

- Tầng 2: Xây mới tầng 2 diện tích khoảng 120 m²

*** Cải tạo mặt trước nhà làm việc 2 tầng:** Đục phá lớp vữa trát tường cũ, trát lại và sơn hoàn thiện.

*** Sân, công, tường rào, rãnh thoát nước:**

- Xây mới hệ thống rãnh thoát nước, tôn nền sân và lát lại bằng gạch Terazo 400x400mm.

- Xây mới công, tường rào; bổ sung cửa công, hoa sắt tường rào.

*** Nhà để xe công vụ:**

Xây dựng mới nhà để xe với kết cấu thép, mái lợp tôn.

*** Xây mới nhà tiếp dân:** diện tích khoảng 25m², nhà cấp 4, mái xà gồ lợp tôn chống nóng, đóng trần.

c) Địa điểm: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá (Trong khuôn viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn).

5.2. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công để thực hiện dự án

- Về tổng mức đầu tư: Khoảng 2,5 tỷ đồng.

- Về nguồn vốn và khả năng vốn cho dự án: Phù hợp, đảm bảo tính khả thi của dự án.

5.3. Thời gian, tiến độ triển khai thực hiện dự án: Năm 2022- 2023

5.4. Quyết định chủ trương đầu tư: HĐND huyện Triệu Sơn

5.4. Quyết định đầu tư: Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn.

5.5. Chủ đầu tư: Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn.

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội, xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế xã hội

Trong báo cáo đề xuất chủ trương dự án trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn đã đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội, xác định sơ bộ hiệu quả về đầu tư kinh tế xã hội; đảm bảo theo quy định.

III. KẾT LUẬN

Dự án: Hỗ trợ cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn đủ điều kiện để trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư và triển khai các bước tiếp theo.

Trên đây là ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm định về chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án, để Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện(đề b/c);
- Các phòng: TCKH,KTHT, TNMT;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Sơn;
- Lưu: HĐTD.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CHỦ TỊCH**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Bùi Huy Dũng**