

Số: /QĐ-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi
(xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 25/12/2020 của HĐND huyện Triệu Sơn khóa XVII, kỳ họp thứ 16 về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 7472/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn; Quyết định số 7853/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 06/6/2022; Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 06/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện về việc đính chính Quyết định số 2250/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn;

Theo đề nghị của Phòng Tài chính - Kế hoạch tại báo cáo thẩm định số 211/TĐ-TCKH ngày 22/7/2022 và Tờ trình số 453/TTr-QLDA ngày 07/7/2022 của Ban QLDA ĐTXD huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu số 10, dự án đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn với nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Điều chỉnh tên gói thầu, giá gói thầu, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, thời gian thực hiện hợp đồng của gói thầu số 10 thuộc dự án đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn, cụ thể:

DVT: đồng

STT	Nội dung điều chỉnh	Đã phê duyệt tại Quyết định số 7853/QĐ-UBND ngày 06/12/2021	Điều chỉnh
1	Tên gói thầu	Gói thầu số 10: Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	Gói thầu số 10: Đánh giá tác động môi trường
2	Giá gói thầu	50.000.000	193.424.000
3	Thời gian dự kiến bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý IV/2021	Quý III/2022
4	Thời gian thực hiện hợp đồng	30 ngày	45 ngày

2. Các nội dung khác: giữ nguyên theo Quyết định số 7853/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt Kế

hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường nối từ đường giao thông liên xã cầu Trắng - Đồng Lợi (xã Tiến Nông) đến Quốc Lộ 47C (xã Vân Sơn), huyện Triệu Sơn.

Điều 2. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Triệu Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được phê duyệt đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện; Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

CHỦ TỊCH

Vũ Đức Kính