

Số: /TTr-HĐGPMB

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Di chuyển đường điện và đường dây cáp quang để GPMB thực hiện dự án khu dân cư mới Nam Đồng Nỗn 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn: số 8362/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 về việc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Nam Đồng Nỗn 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn; số 8363/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 về việc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư mới Nam Đồng Nỗn 2, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình Di chuyển đường điện và đường dây cáp quang để GPMB thực hiện dự án khu dân cư mới Nam Đồng Nỗn 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn;

Hội đồng bồi thường GPMB dự án trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình với các nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN

1. Tên dự án: Di chuyển đường điện và đường dây cáp quang để GPMB thực hiện dự án khu dân cư mới Nam Đồng Nỗn 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

2. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Triệu Sơn.

3. Đại diện chủ đầu tư: Hội đồng bồi thường GPMB dự án.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn GPMB của dự án.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022.

6. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

7. Quy mô công trình: Công trình công nghiệp, cấp III.

8. Nội dung đầu tư: Di chuyển tuyến đường dây trung thế và tuyến cáp quang ra khỏi khu vực thực hiện dự án Khu dân cư mới Nam Đồng Năn 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn và Khu dân cư mới Nam Đồng Năn 2 thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

II. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH

1. Bảng tổng hợp phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

(Có phụ biểu chi tiết kèm theo).

2. Giá gói thầu: Căn cứ Quyết định số 3046/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn về việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế, nhiệm vụ khảo sát và chi phí giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình Di chuyển đường điện và đường dây cáp quang để GPMB thực hiện dự án khu dân cư mới Nam Đồng Năn 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn (cụ thể như biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Hình thức lựa chọn Nhà thầu thực hiện theo Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà.

- Gói thầu áp dụng: Chỉ định thầu rút gọn (do giá trị gói thầu nằm trong hạn mức chỉ định thầu).

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thương thảo, ký kết hợp đồng.

5. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Dự kiến Quý III/2022.

6. Loại hợp đồng: Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: (Chi tiết có phụ biểu kèm theo).

III. KIẾN NGHỊ

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Hội đồng bồi thường GPMB dự án kính đề nghị Chủ tịch UBND huyện phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình Di chuyển đường điện và đường dây cáp quang để GPMB thực hiện dự án khu dân cư mới Nam Đồng Năn 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn.

Kính trình Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐ GPMB.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GPMB

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
Lê Phú Quốc**

PHÂN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ
Công trình: Di chuyển tuyến đường dây trung thế và tuyến cáp quang ra khỏi khu vực thực hiện dự án Khu dân cư mới
Nam Đồng Năn 1, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐGPMB ngày /7/2022 của Hội đồng GPMB dự án)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	280.833.000	Nguồn kinh phí GPMB dự án	Chỉ định thầu rút gọn	Dự kiến quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
	Cộng	280.833.000					