

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTHT

Triệu Sơn, ngày tháng 8 năm 2022

V/v phối hợp GPMB và di dời các công trình thiết yếu trong phạm vi thi công công trình: Sửa chữa rãnh dọc thoát nước hai bên tuyến đường Quốc lộ 47 đoạn qua địa bàn xã Thọ Ngọc.

Kính gửi: UBND xã Thọ Ngọc.

UBND huyện nhận được Văn bản số 1493/BQLDA-QLBT ngày 28/7/2022 của Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng - Sở Giao thông Vận tải về việc phối hợp GPMB và di dời các công trình thiết yếu trong phạm vi thi công công trình: Sửa chữa rãnh dọc thoát nước hai bên đường đoạn Km46+550- Km48+850; Km49+250- Km50+550 QL.47, tỉnh Thanh Hóa (Đoạn qua xã Thọ Ngọc). Công trình có mục tiêu là sửa chữa hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn công trình và an toàn giao thông, cải thiện điều kiện khai thác đoạn tuyến. Phạm vi dự án không có kinh phí GPMB.

Hiện nay nhà thầu thi công đang tập trung vật tư, máy móc, thiết bị, nhân lực thi công để đảm bảo tiến độ của dự án (*tiến độ yêu cầu nhà thầu thi công hoàn thành công trình là 4,5 tháng, bắt đầu từ ngày 15/4/2022*). Tuy nhiên trong quá trình thi công hiện nay đang bị vướng một số công trình hạ tầng kỹ thuật như cột điện sáng, cột điện viễn thông, đường cáp quang quân sự và một số hộ dân thuộc địa phận xã Thọ Ngọc (*có danh sách kèm theo*).

Vì vậy, để có mặt bằng sạch cho nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ dự án, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc thực hiện một số nội dung sau:

- Phối hợp với Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công tổ chức làm việc với các đơn vị là Chủ tài sản của các công trình hạ tầng kỹ thuật để đề nghị các đơn vị phối hợp di dời đường cáp viễn thông, cáp quân sự, đường điện sáng khẩn trương phối hợp với nhà thầu để di dời các công trình nêu trên ra ngoài phạm vi xây dựng công trình để nhà thầu có mặt bằng thi công.

- Tổ chức rà soát nguồn gốc đất, chỉ giới giao đất đối với các hộ dân đang kiến nghị bồi thường về đất (*có danh sách kèm theo; lưu ý rà soát đối chiếu với hồ sơ GPMB QL 47 trước đây*); tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo UBND huyện **trước ngày 10/8/2022**.

- Tổ chức kiểm tra, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm trong xử dụng lòng lề đường, vỉa hè, hành lang an toàn giao thông, quản lý tốt các trường hợp đã

giải tỏa, đảm bảo mặt bằng sạch để nhà thầu tổ chức thi công theo đúng tiến độ dự án.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo an ninh cho người và tài sản, thiết bị máy móc, vật tư vật liệu trong quá trình thi công công trình; đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban Quản lý bảo trì CTGT và điều hành hoạt động vận tải HKCC (p/hợp);
- Lưu: VT, KTHT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Huy Dũng**

**BẢNG THỐNG KÊ CÁC VUỐNG MẮC MẶT BẰNG**  
**Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và ATGT**  
**đoạn Km46+550-Km51+550/QL.47.**

TT	Nội dung	Trái tuyển	Phải tuyển	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn</b>			
<b>I.1</b>	<b>Các hộ dân không cho thi công</b>			
1	Lê Đình Hải		phải tuyển	Các hộ dân thuộc Thôn 2 xã Thọ Ngọc, huyện Triệu Sơn kiến nghị bồi thường về đất thổ cư.
2	Lê Đình Hà		phải tuyển	
3	Lê Đình Hải		phải tuyển	
4	Lê Đình Lâm		phải tuyển	
5	Nguyễn Thanh Hữu		phải tuyển	
6	Lê Công Thao		phải tuyển	
7	Lê Hữu Lập		phải tuyển	
8	Nguyễn Văn Thao		phải tuyển	
9	Lê Văn Soạn		phải tuyển	
10	Nguyễn Thị Quyên		phải tuyển	
11	Lê Thị Hương		phải tuyển	
12	Nguyễn Mạnh Tuấn		phải tuyển	
<b>I.2</b>	<b>Các công trình hạ tầng kỹ thuật</b>			
1	Cột điện hạ thế 0,4KV, cột điện viễn thông VNPT, cột điện viễn thông Viettel.	Trái tuyển	phải tuyển	Km48+623-Km48+734.
2	Hệ thống cấp quân sự.		phải tuyển	Thuộc quyền quản lý của Trạm thông tin Q4, lữ đoàn 134, Binh chủng Thông tin. Địa Thôn Minh Thành, xã Minh Tiến, huyện Ngọc Lặc.

